

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 0 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	吉敷佐畑二丁目（佐畑地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市吉敷佐畑二丁目地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 2 0 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 6 月 3 日 ～ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契 約 金 額 (税 込)	2 4 , 1 8 3 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、給水切替工を減とする。		