

契 約 内 容 表

変更回数 (1 回目)

((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 4 1
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西起単第 2 - 1 2 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 2 1 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 6 月 2 6 日 ~ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社森重工業		
契 約 金 額 (税 込)	1 5 , 6 6 8 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	取付管・公共ますの設置申請書により、設置数を減とする。		