

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度 | 令 和 0 7 年 度 | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 5 0 0 0 7 2 |
| 所 属 | 水道整備課 | | |
| 工 事 名 | 緑町（熊野地内）配水管布設工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 緑町 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 026 水道施設工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 7 年 1 1 月 2 6 日 | | |
| 工 事 概 要 | 水道施設工事 | | |
| 工 期 | 令和 7 年 7 月 1 0 日 ~ 令和 7 年 1 2 月 2 6 日 | | |
| 入札・契約の方法 | 条件付一般競争入札 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 国田工業株式会社 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 7 , 3 1 3 , 9 0 0 円 | | |
| 変 更 理 由 | 現地精査の結果、土工を増とする。 | | |