

# 契 約 内 容 表

変更回数（3 回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 5 8
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第5工区・起単第4 - 5工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南七丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 2 1 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6 年 7 月 3 0 日 ~ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	7 5 , 4 7 8 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、借地料を増とする。		