

## 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更・工期変更・内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 0 7 5
所 属	農林水産部水産港湾課		
工 事 名	秋穂漁港海岸(大海地区)海岸保全施設整備工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地先		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和7年11月11日		
工 事 概 要	離岸堤 L = 44.0m (1号離岸堤)		
工 期	令和7年6月16日 ～ 令和7年12月26日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口産業		
契約金額(税込)	90,315,500 円		
変 更 理 由	安全監視船の運転日数について、天候に恵まれ、当初見込んでいた施工不能日が概ね発生しなかったため、以下のとおり、数量を変更するものです。  安全監視船運転 (当初)63日 → (変更)58日		