

## 契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

(金額変更・工期変更・内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 4 2												
所 属	農林水産部水産港湾課														
工 事 名	令和 6 年度秋穂漁港海岸(大海地区)海岸保全施設整備工事(2 工区)														
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内														
工 事 種 別															
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 1 8 日														
工 事 概 要	消波ブロック製作 (6. 0 t 型) 9 8 個														
工 期	令和 7 年 1 1 月 1 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 8 日														
入札・契約の方法	指名競争														
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社														
契約金額 (税込)	2 0 , 5 1 8 , 3 0 0 円														
変 更 理 由	事業進捗を図るため、下記のとおり変更するものである。 <table><tr><td>異形ブロック製作</td><td>当初</td><td>→</td><td>変更</td></tr><tr><td>ブロック転置</td><td>8 5 個</td><td>→</td><td>9 8 個</td></tr><tr><td></td><td>8 5 個</td><td>→</td><td>9 8 個</td></tr></table>			異形ブロック製作	当初	→	変更	ブロック転置	8 5 個	→	9 8 個		8 5 個	→	9 8 個
異形ブロック製作	当初	→	変更												
ブロック転置	8 5 個	→	9 8 個												
	8 5 個	→	9 8 個												