

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 1 4
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	令和6年災害補災河第139号 普通河川開作川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 徳地堀 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 4 日		
工 事 概 要	復旧延長 L = 18.0m ブロック積・張（空）= 75.0m 小口止工 = 5.0m <sup>3</sup> すり付け工 = 16.0m <sup>2</sup> 締切排水工 = 1.0箇所 工事用道路 = 30.0m		
工 期	令和 6 年 1 2 月 1 1 日 ～ 令和 7 年 7 月 2 5 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社藤永土建		
契約金額（税込）	9,405,000 円		
変 更 理 由	<p>本工事で使用するコンクリートブロックについて、山口県内の災害復旧工事に伴うコンクリートブロックの需要集中等により、製造工場の供給体制が確保できず、工事資材の入手に不測の日数を要したため、工事期間の延長をするものです。</p> <p>（当初） 令和6年12月10日～令和7年3月17日  （変更） 令和6年12月10日～令和7年7月25日</p>		