

# 契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 1 3
所 属	農林水産部農山村づくり推進課		
工 事 名	道の駅仁保の郷大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 仁保中郷 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7年11月28日		
工 事 概 要	<p>道の駅仁保の郷における下記改修工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電力設備（電灯、動力、受変電設備）</li> <li>・ 通信設備（情報通信、電話、拡声設備）</li> <li>・ テレビ共同受信設備</li> <li>・ 火災報知設備</li> <li>・ 監視カメラ設備</li> </ul>		
工 期	令和 6年 7月 3日 ～ 令和 8年 1月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	道の駅仁保の郷大規模改修電気設備工事 サンデン・村田電気特定建設工事共同企業体		
契約金額（税込）	200,019,600 円		
変 更 理 由	<p>別途発注工事（道の駅仁保の郷大規模改修工事）の工期延長に伴い、設備工事の施工時期等に遅れが生じるため。</p>		