

契 約 内 容 表

変更回数（3 回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 3 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	大内矢田北五丁目（上矢田地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北五丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 1 9 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 1 月 2 5 日 ～ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 (税 込)	8, 7 6 8, 1 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を増とする。		