

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ）                      ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 4 9
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道佐山西原条西線外（佐山西地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 5 日                      ~                      令和 7 年 1 2 月 1 2 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 9 , 1 2 4 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、配水管工を減とする。		