

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 8 0
所 属	都市整備部阿東土木事務所		
工 事 名	阿東総合支所新館棟長寿命化改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 阿東徳佐中 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 1 0 日		
工 事 概 要	阿東総合支所新館棟の長寿命化改修に伴う電気設備工事を行う。		
工 期	令和 7 年 8 月 8 日 ～ 令和 8 年 1 月 2 3 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社中電エレクトック山口		
契約金額（税込）	7, 5 4 7, 1 0 0 円		
変 更 理 由	バリアフリースイールの非常用通報装置について、当初は既設機器を再利用する計画であったが、施工前の詳細調査を実施した際に、再利用が難しい状態であることが判明し、新設する必要が生じたため。		