

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 7 2
所 属	都市整備部阿東土木事務所		
工 事 名	阿東総合支所新館棟長寿命化改修工事		
工 事 場 所	山口市 阿東徳佐中 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 1 0 日		
工 事 概 要	阿東総合支所新館棟の長寿命化改修に伴う建築工事を行う。 ・ 屋根・外壁改修工事 ・ 窓開口部建具改修工事 ・ 多機能トイレ改修工事		
工 期	令和 7 年 8 月 8 日 ～ 令和 8 年 1 月 2 3 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	大和建設株式会社		
契約金額（税込）	5 8 , 8 5 6 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	1. 外壁改修工事において、足場設置後に実施した施工数量調査の結果により、施工内容の追加及び数量の増減を行うため。 2. 屋根防水改修工事について、足場設置後に実施した詳細調査の際に既設防水層の劣化が判明し、新たに塗膜防水を施工する必要が生じたことから、施工内容を追加するため。		