

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ）                      ((金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更))

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 3 1 6
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第2工区・起単第4 - 2工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 3 月 2 7 日                      ~                      令和 8 年 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社技工団		
契 約 金 額 ( 税 込 )	2 5 0 , 9 6 2 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	掘削の結果、推進工の適用範囲の土質区分を変更するため。		