

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 7 0
所 属	水道整備課		
工 事 名	赤妻町（西朝倉地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 赤妻町 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 9 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 7 月 1 0 日 ～ 令和 8 年 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社岡部		
契 約 金 額 (税 込)	2 5 , 0 6 1 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通管理工を増とする。		