

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 9 8
所 属	農林水産部農山村づくり推進課		
工 事 名	道の駅仁保の郷大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 仁保中郷 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 2 8 日		
工 事 概 要	道の駅仁保の郷における下記工事を行う。 ・ 空気調和設備 : 改修 ・ 換気設備 : 改修 ・ 給排水衛生設備 : 改修（屋外トイレ新設）		
工 期	令和 6 年 6 月 2 7 日 ~ 令和 8 年 1 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契約金額（税込）	1 3 4 , 1 2 7 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	別途発注工事（道の駅仁保の郷大規模改修工事）の工期延長に伴い、設備工事の施工時期等に遅れが生じるため。		