

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 1 9
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	鴻南中学校受変電設備改修工事		
工 事 場 所	山口市 維新公園四丁目 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 1 7 日		
工 事 概 要	鴻南中学校の受変電設備更新に伴う改修工事		
工 期	令和 7 年 7 月 2 4 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	松村電工株式会社		
契約金額（税込）	1 7 , 4 2 0 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	現地調査の結果、高圧気中開閉器が2005年製で交換推奨時期の10年から15年を過ぎていることや、劣化も確認されたので取替を行うこととした。また、受変電設備の変圧器が工事期間内に納入できないことから、工期を延長する必要が生じたため。		