

契 約 内 容 表

変更回数（ 1 回目 ） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

| | | | |
|-----------------|---|---------|---------------------|
| 年 度 | 令 和 0 7 年 度 | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 5 0 0 1 4 1 |
| 所 属 | 下水道整備課 | | |
| 工 事 名 | 農集小路 1 号マンホール修繕工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 佐山 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 001 土木一式工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 8 年 1 月 7 日 | | |
| 工 事 概 要 | マンホール修繕工事 | | |
| 工 期 | 令和 7 年 9 月 4 日 ~ 令和 8 年 1 月 1 6 日 | | |
| 入札・契約の方法 | 条件付一般競争入札 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社ワンアップ | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 7 , 1 9 7 , 3 0 0 円 | | |
| 変 更 理 由 | 工事着手前再調査の結果、汚泥滞留のため吸引車清掃工（日数）を追加とする。 | | |