

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 5 1
所 属	都市整備部阿東土木事務所		
工 事 名	除雪基地造成工事		
工 事 場 所	山口市 阿東徳佐中 地内		
工 事 種 別	0 0 1 土木工事一式		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 2 6 日		
工 事 概 要	土工 一式、L型擁壁 37m、排水構造物 一式、ガードパイプ 63.7m、フェンス 40m		
工 期	令和 7 年 9 月 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社長田組		
契約金額（税込）	44,237,600 円		
変 更 理 由			