

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 0 6 4
所 属	地域生活部協働推進課		
工 事 名	平川地域交流センター新築電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 1月 9日		
工 事 概 要	鉄骨造一部鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積1,607.98㎡の地域交流センターの新築工事に伴う電気設備工事を行う。		
工 期	令和 7年 3月21日 ～ 令和 8年 3月13日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社星電業社		
契約金額（税込）	84,152,200 円		
変 更 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく請負代金の額の変更の協議の請求があったため。		