

契 約 内 容 表

変更回数（3 回目） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 3 4
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第4工区・起単第4 - 4工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 9 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 0 日 ~ 令和 8 年 1 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	6 3 , 2 3 9 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	施工方法の変更により土工及び管布設工を増とする。		