

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更・内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 7 2
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	林道荒谷支線法面工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 8 日		
工 事 概 要	吹付法面取壊し（人力） $A = 118.1 \text{ m}^2$ 吹付法面取壊し（機械） $A = 165.5 \text{ m}^2$ モルタル吹付工 $A = 283.6 \text{ m}^2$		
工 期	令和7年10月29日 ～ 令和8年3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社伊藤組		
契約金額（税込）	9,253,200 円		
変 更 理 由	現地踏査の結果、法面上部における亀裂や破損に伴う工事を追加する必要性が生じたことから、施工面積を増加する。 モルタル吹付・法面整形・既設法面取壊 （当初） $283.6 \text{ m}^2 \Rightarrow$ （変更） 331.7 m^2 法面の崩落等によって既設側溝に亀裂や破損が生じ再利用できないことから、新材による据付に変更する。 U字側溝 （当初）再利用撤去・据付 \Rightarrow （変更）撤去・処分・新材による据付		