

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 5 7
所 属	交流創造部スポーツ交流課		
工 事 名	南部運動広場夜間照明改修工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 5 日		
工 事 概 要	・ 既存照明設備の老朽化及び照度不足に伴う改修工事を行う。 ・ 既存水銀灯撤去、LED照明新設。		
工 期	令和 7 年 8 月 7 日 ～ 令和 8 年 1 月 1 6 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社星電業社		
契約金額（税込）	5 5 , 7 4 0 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	1. 高圧電力から低圧電力への切り替えに伴う協議を工事着手後に関係機関と行った際に、現状では高圧電力のみ配線されているため変圧器を設置する必要が生じたことから施工内容を追加するため。 2. 山口市工事情報共有システム要領により、システム利用に係る費用を追加するため。		