

契 約 内 容 表

変更回数（ 1 回目 ） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

| | | | |
|-----------------|---|---------|---------------------|
| 年 度 | 令 和 0 7 年 度 | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 5 0 0 1 8 2 |
| 所 属 | 下水道整備課 | | |
| 工 事 名 | 小郡処理区合流管改築工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 小郡明治一丁目 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 001 土木一式工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 8 年 1 月 1 5 日 | | |
| 工 事 概 要 | 合流管改築工事 | | |
| 工 期 | 令和 7 年 9 月 2 9 日 ~ 令和 8 年 3 月 1 3 日 | | |
| 入札・契約の方法 | 条件付一般競争入札 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 佐田建設有限会社 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 3 3 , 2 4 7 , 5 0 0 円 | | |
| 変 更 理 由 | 現地精査の結果、施工前処理工を増とする。 | | |