

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 5 1
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道 6 区 8 区線（ 7 区地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 6 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 7 月 4 日 ~ 令和 8 年 1 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤工務所		
契 約 金 額 (税 込)	3 1 , 2 3 2 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、配水管工を増とする。		