

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 6 6
所 属	地域生活部協働推進課		
工 事 名	平川地域交流センター新築工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年12月24日		
工 事 概 要	鉄骨造一部鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積1,607.98㎡の地域交流センターの新築工事を行う。		
工 期	令和 7年 3月18日 ～ 令和 8年 3月13日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	平川地域交流センター新築工事技工団・山口建築技術研修所特定建設工事共同企業体		
契約金額（税込）	503,921,000 円		
変 更 理 由	1. 建設発生土の場外仮置き場において、近隣住宅への飛散防止措置等を講じる必要があるため。 2. 矢板施工の際に、隣接する歩道の一部沈下及びコンクリートブロック塀倒壊の恐れが生じたことから、山留めを存置する工法への変更及び沈下部分の補修を行う必要があるため。 3. 基礎掘削を行った際、地中埋設物（コンクリート殻）が確認されたことから、撤去及び処分を行う必要があるため。 4. 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金の額の変更の協議の請求があったため。		