

契 約 内 容 表

変更回数（１回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 〇 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 4 6
所 属	水道整備課		
工 事 名	主要地方道山口小郡秋穂線（古曾中原地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 5 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 7 月 4 日 ~ 令和 8 年 3 月 2 7 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社タカイ		
契 約 金 額 (税 込)	1 6 4 , 5 9 5 , 2 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を増とする。		