

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 1 3
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第7工区・起単第4－7工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 3 0 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 6 月 1 2 日 ～ 令和 8 年 3 月 6 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	5 4 , 5 4 2 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	取付管・公共ますの設置申請書により、設置数を減とする。		