

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ ~~工期変更~~ ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 1 2 6
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	普通河川古甲川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 4 日		
工 事 概 要	延長 L = 5 7 m		
工 期	令和 7 年 1 月 2 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 2 7 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社伊藤組		
契約金額（税込）	7, 8 4 4 1, 1 0 0 円		
変 更 理 由	<p>護岸整備を行うための工事用仮設道路を設置するにあたり、設置箇所が田であるため、田の所有者と借地について協議した結果、耕作期間の完了後から借地することになったため以下の通り工事期間を変更するものです。</p> <p>変更前 令和 7 年 1 月 2 8 日～令和 7 年 3 月 1 4 日 変更後 令和 7 年 1 月 2 8 日～令和 8 年 3 月 2 7 日</p>		