

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 9 6
所 属	上下水道総務課		
工 事 名	山口市上下水道局防水改修工事		
工 事 場 所	山口市 宮島町 地内		
工 事 種 別	018 防水工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 1 6 日		
工 事 概 要	防水改修工事		
工 期	令和 7 年 1 0 月 2 4 日 ~ 令和 8 年 3 月 1 3 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 8 5 9 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	施工中に判明した劣化や漏水により、シーリング改修・仮防水施工を追加する。		