

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 5 0 7
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	嘉川小学校給食受入施設増築工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 2月25日		
工 事 概 要	鉄骨造平家建て、延べ面積 71.94平方メートルの給食受入施設の増築を行う工事。		
工 期	令和 7年11月17日 ~ 令和 8年 3月19日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	西京産業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	41,494,200 円		
変 更 理 由	既存建物の調査及び現地の測量を実施したところ、既存校舎でアスベスト調査が必要となったことや、増築建物北側の地盤面の高さが設計より下がっていることが判明したため、排水桝等の変更が必要となった。また、床材等の仕上げ材について、建物の利用方法や生徒動線、今後の維持管理等を考慮して仕上げ材の変更等が生じた。		