

契 約 内 容 表

変更回数 (3 回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 3 1 7
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第3工区・起単第4－3工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北六丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 1 9 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 3 月 2 7 日 ～ 令和 8 年 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	石山建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	1 8 5 , 4 5 7 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、施工方法を変更したため		