

契 約 内 容 表

変更回数（3 回目）

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 3 1 6
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第2工区・起単第4－2工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 2 0 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 3 月 2 7 日 ～ 令和 8 年 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社技工団		
契 約 金 額 (税 込)	2 4 9 , 5 2 5 , 1 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を減とする。		