

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

|             |                                                                      |         |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 7 年                                                               | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 0 0 0 4 7 6 |
| 所 属         | 交流創造部文化交流課                                                           |         |                     |
| 工 事 名       | 山口情報芸術センター放水銃改修工事                                                    |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 中園町 地内                                                           |         |                     |
| 工 事 種 別     | 消防施設工事                                                               |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 8 年 2 月 2 5 日                                                     |         |                     |
| 工 事 概 要     | 既存放水銃の故障に伴う改修工事を行う。                                                  |         |                     |
| 工 期         | 令和 7 年 1 0 月 3 0 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 8 日                                |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                                                                 |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 有限会社しげもと電工                                                           |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 1 2 , 9 6 3 , 5 0 0 円                                                |         |                     |
| 変 更 理 由     | 工事着手後に実施した詳細調査により、放水銃制御盤内のスイッチ電源が故障していることを確認したことから、部品交換の施工内容を追加するため。 |         |                     |