

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 5 3 7
所 属	地域生活部生活安全課		
工 事 名	山口市嘉川斎場浄明苑内部改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 2月26日		
工 事 概 要	山口市嘉川斎場浄明苑のLED化及び動力設備等の改修工事を行う。		
工 期	令和 7年11月27日 ~ 令和 8年 3月13日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社福永商会		
契 約 金 額 ( 税 込 )	14,147,100 円		
変 更 理 由	1. 電灯設備工事について、足場設置後に行った調査により、当初選定していた照明器具では開口サイズに照明器具の規格が合わず、取り付けが困難であることが判明したことから、器具変更及び項目の追加を行うため。 2. 電灯設備工事について、工事着手後に施設管理者から屋外灯タイムスイッチの故障の報告を受け調査したところ、破損していることが判明したことから施工内容を追加するため。 3. 換気扇工事について、足場設置後に行った調査により、新規で電源工事が必要となることが判明したことから施工内容を追加するため。		