

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 6 5
所 属	地域生活部生活安全課		
工 事 名	山口市嘉川斎場浄明苑内部改修機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 2 6 日		
工 事 概 要	山口市嘉川斎場浄明苑の空調、換気、衛生設備の改修工事を行う。		
工 期	令和 7 年 1 0 月 2 4 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 3 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契約金額（税込）	2 6 , 8 6 2 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	空気調和設備の改修工事について、工事着手後に施設管理者から空調設備の効きが悪く、動作不良や異常音の報告を受け調査したところ、コンプレッサーや基板の故障が判明し、交換部品がないことから、事務室、第一収骨室及び第二収骨室の空調設備の更新を行う。		