

契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 6 4
所 属	地域生活部生活安全課		
工 事 名	山口市嘉川斎場浄明苑内部改修工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 2月26日		
工 事 概 要	山口市嘉川斎場浄明苑の建具改修工事及び内装改修工事を行う。		
工 期	令和 7年10月24日 ~ 令和 8年 3月13日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	third.gear.builders 株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	14,770,800 円		
変 更 理 由	内装改修工事について、工事着手後に行った詳細調査により、炉前ホール床仕上げに浮きやクラックが複数箇所が発生していることを確認したことから施工内容の追加をするため。		