

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

金額変更

・

工期変更

・

内容変更

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 0 8
所 属	水道整備課		
工 事 名	県道陶湯田線（平野地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 3 月 1 2 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 8 月 1 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 2 7 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	4 1 , 9 1 1 , 1 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を減とする。		