

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 07 年度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 2 1
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道北砂郷木船線外 (砂郷地内) 配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 2 6 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 8 月 1 4 日 ~ 令和 8 年 3 月 2 7 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 (税 込)	31,254,300円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を増とする。		