

# 契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

|                 |                                   |         |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度             | 令 和 0 7 年 度                       | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 5 0 0 1 3 6 |
| 所 属             | 水道整備課                             |         |                     |
| 工 事 名           | 阿知須（旦地内）配水管布設工事                   |         |                     |
| 工 事 場 所         | 山口市 阿知須 地内                        |         |                     |
| 工 事 種 別         | 026 水道施設工事                        |         |                     |
| 変 更 契 約 日       | 令和 8 年 3 月 1 3 日                  |         |                     |
| 工 事 概 要         | 水道施設工事                            |         |                     |
| 工 期             | 令和 7 年 9 月 2 日 ～ 令和 8 年 3 月 2 7 日 |         |                     |
| 入札・契約の方法        | 条件付一般競争入札                         |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方     | 株式会社山口ガス機器                        |         |                     |
| 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 2 5 , 9 6 5 , 5 0 0 円             |         |                     |
| 変 更 理 由         | 現地精査の結果、土工を増とする。                  |         |                     |