

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 07 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 3 1
所 属	水道施設課		
工 事 名	村山中継ポンプ場非常用発電機更新工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	008 電気工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 3 月 1 3 日		
工 事 概 要	非常用発電機更新工事		
工 期	令和 7 年 9 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 1 9 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	山口内山電機株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	8, 9 1 0, 0 0 0 円		
変 更 理 由	調査により、機器の仕様を変更する。		