

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和07年度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 9 7
所 属	下水道整備課		
工 事 名	道祖町旭通り一丁目線道路整備工事(2工区)その3に伴うマンホール蓋取替工事		
工 事 場 所	山口市道場門前一丁目外地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 2日		
工 事 概 要	マンホール蓋取替 6箇所		
工 期	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 3月18日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	2,349,600円		
変 更 理 由	マンホールの高さの調整方法の変更に伴い、据付工等を変更するもの。		