

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 4 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第4工区・起単第3－4工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 深溝 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 3 月 1 2 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 9 月 1 6 日 ～ 令和 8 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	糸野工務店株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	9 7 , 0 9 4 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	道路管理者との協議により、交通誘導警備員を増とする。		