

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 3 0 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第7工区・起単第4－7工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 3 月 3 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 3 月 2 9 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 3 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	シマダ株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	1 0 9 , 6 7 1 , 1 0 0 円		
変 更 理 由	道路管理者との協議により、舗装構成を変更し、舗装工を増とする。		