

契 約 内 容 表

変更回数 (1回目)

(金額変更)・工期変更・(内容変更)

年 度	令和7年	契 約 番 号	5071000539												
所 属	農林水産部水産港湾課														
工 事 名	阿知須漁港災害復旧工事														
工 事 場 所	山口市 阿知須 地先														
工 事 種 別															
変 更 契 約 日	令和8年3月2日														
工 事 概 要	グラブ浚渫工 V = 800 m ³														
工 期	令和7年11月25日 ~ 令和8年3月18日														
入札・契約の方法	一般競争														
契 約 の 相 手 方	株式会社山口産業														
契 約 金 額 (税 込)	14,478,200 円														
変 更 理 由	<p>請負業者の所有する起重機船（グラブ浚渫船と土運船を兼ねることのできる船舶）において施工した場合、施工性および経済性で当初設計より有利となるため、以下のとおり変更するものです</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>当初</td> <td>変更</td> </tr> <tr> <td>えい航費（グラブ浚渫船 距離：146.3km）</td> <td>1回</td> <td>→ 0回</td> </tr> <tr> <td>回航費（土運船 距離：68.5km）</td> <td>1回</td> <td>→ 0回</td> </tr> <tr> <td>えい航費（起重機船 距離：0.6km）</td> <td>0回</td> <td>→ 1回</td> </tr> </table>				当初	変更	えい航費（グラブ浚渫船 距離：146.3km）	1回	→ 0回	回航費（土運船 距離：68.5km）	1回	→ 0回	えい航費（起重機船 距離：0.6km）	0回	→ 1回
	当初	変更													
えい航費（グラブ浚渫船 距離：146.3km）	1回	→ 0回													
回航費（土運船 距離：68.5km）	1回	→ 0回													
えい航費（起重機船 距離：0.6km）	0回	→ 1回													