

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更・工期変更・内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 5 9 3
所 属	農林水産部水産港湾課		
工 事 名	秋穂漁港海岸(大海地区)海岸保全施設整備工事(4工区)		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和8年2月24日		
工 事 概 要	消波ブロック製作(6.0t型) 16個		
工 期	令和7年12月8日 ~ 令和8年 3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ワンアップ		
契 約 金 額 (税 込)	3, 5 9 3, 7 0 0 円		
変 更 理 由	事業進捗を図るため、下記のとおり変更するものである。 当初 変更 異形ブロック製作 15個 → 16個 ブロック転置 15個 → 16個		