

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）                      ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

|                 |                                                                               |         |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度             | 令 和 0 7 年 度                                                                   | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 5 0 0 1 7 8 |
| 所 属             | 水道整備課                                                                         |         |                     |
| 工 事 名           | 市道北ノ江東今井線外1線（今井区地内）配水管布設替工事                                                   |         |                     |
| 工 事 場 所         | 山口市 深溝 地内                                                                     |         |                     |
| 工 事 種 別         | 026 水道施設工事                                                                    |         |                     |
| 変 更 契 約 日       | 令和 8 年 3 月 9 日                                                                |         |                     |
| 工 事 概 要         | 水道施設工事                                                                        |         |                     |
| 工 期             | 令和 7 年 9 月 1 7 日                      ~                      令和 8 年 3 月 1 8 日 |         |                     |
| 入札・契約の方法        | 条件付一般競争入札                                                                     |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方     | 有限会社伊藤工務所                                                                     |         |                     |
| 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 9 , 3 1 0 , 4 0 0 円                                                           |         |                     |
| 変 更 理 由         | 現地精査の結果、配水管工を増とする。                                                            |         |                     |