

契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契約番号	5071000564
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	赤坂公園屋外トイレ新築工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月11日		
工 事 概 要	木造平家 延べ床面積6.3㎡の屋外トイレ新築に伴う建築工事を行う。 ・ 建築工事 ・ 電灯設備工事 ・ 衛生器具設備工事 ・ 給水設備工事 ・ 排水設備工事		
工 期	令和 7年12月10日 ~ 令和 8年 3月13日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社松井組		
契 約 金 額 (税 込)	9,154,200 円		
変 更 理 由	本工事の電力引込み工事について、当初は架空電線により直接引込む計画であったが、工事着手後に関係機関と協議を行った結果、架空電線と道路上の既設高圧電線の離隔条件を満たすためには、引込み柱で電線を受ける必要が生じたことから、施工内容を追加するため。		