

# 契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和07年度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 3 5
所 属	水道整備課		
工 事 名	小郡新町一丁目(新町東下地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 小郡新町一丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月19日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7年 9月 2日 ~ 令和 8年 3月27日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社M・D・L		
契 約 金 額 ( 税 込 )	24,486,000円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を減とする。		