

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契約番号	5071000374
所 属	阿東総合支所阿東地域交流センター		
工 事 名	阿東地域交流センター地福分館合併浄化槽改修工事		
工 事 場 所	山口市 阿東地福上 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 9日		
工 事 概 要	・ 既設浄化槽 (13m ³ /日) の解体を行う。 ・ 新設合併浄化槽 (50人槽) の設置を行う。		
工 期	令和 7年 9月25日 ~ 令和 8年 3月13日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	22,962,500 円		
変 更 理 由	1. 浄化槽設置に伴う掘削工事により発生した土砂について、土質の状況が想定より悪く、当初計画していた処分場での受入れができないことが判明したため、受入れ可能な処分場へ変更する必要が生じたことにより、運搬距離及び処分費の増額変更を行うため。 2. 浄化槽設置に伴う掘削の際、埋設配管が確認され、埋設配管を迂回する必要が生じたことにより、埋設配管の撤去及び迂回に伴う配管工事の追加工事を行うため。		