

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和07年度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 1 2
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第4工区・起単第4 - 4工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 5日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7年 6月12日 ~ 令和 8年 3月13日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口産業		
契 約 金 額 (税 込)	62,770,400円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		